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1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej 
správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

 Projekt sa nebude realizovať formou národného projektu, ale prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 
2020.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Žiadateľ, mesto Dunajská Streda, je podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení definovaný ako samostatný územný samosprávny a správny celok, 
ktorý za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone 
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov.

Príslušnosť národného projektu k 
relevantnej časti PO7 OPII

Hlavný cieľ OPII: 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity OPII: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Oblasť: Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu

Ukazovatele: P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej 
správe (ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich 
na získavania dát v rámci prioritných oblastí) 

Prioritná oblasť Počet prvkov internetu 
vecí

Manažment statickej dopravy (ďalej ako Statická doprava) 25 lokácií

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (ďalej ako Bezpečnosť) 40 lokácií

Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia (ďalej ako Verejné 
osvetlenie)

51 lokácií

Monitoring lokálnych environmentálnych ukazovateľov (ďalej ako Ovzdušie) 4 lokácie

Spolu pre manažment verejných politík 120 lokácií

Indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na realizáciu 
národného projektu

971 317,- EUR s DPH

1.1. Dotknuté životné situácie budúcim projektom:

Kód okruhu ŽS Okruh ŽS Životná situácia (ŽS) Kód ŽS

B07 Zodpovedné podnikanie Odpadové hospodárstvo 031

C01 Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy 055

C01 Občan a štát Účasť na veciach verejných 058

C01 Občan a štát Verejno prospešné práce 060

C02 Financie Poplatky za verejné služby 074



C02 Financie Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 069

C04 Doprava Cestná doprava a parkovanie 081

C09 Zdravie Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia 146

C10 Bývanie Inžinierske siete 156

C10 Bývanie Odpad 158

C10 Bývanie Územné plánovanie 165

C11 Životné prostredie Odpadové hospodárstvo 166

C11 Životné prostredie Ochrana ovzdušia 167

C12 Obrana a bezpečnosť Civilná ochrana 175

C12 Obrana a bezpečnosť Mestská polícia 176

C12 Obrana a bezpečnosť Polícia 177

2. Dôvod
Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.

siete novej generácie 2014 – 2020

Ob
lasť

Identifikované nedostatky Očakávaná zmena

Sta
tick
á 
do
pra
va

V oblasti statickej dopravy je problémom informovanie vodičov o voľných 
parkovacích miestach predovšetkým na sídliskách a kontrola parkovania.

Systém monitoringu parkovania na  vybraných sídliskách

Be
zp
eč
no
sť

Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým 
systémom, rozpoznávanie incidentov a priestupkov sa vykonáva 
priamym pozorovaním monitorov pracovníkmi dohľadového centra, čo 
má za následok limitované možnosti využitia kamerového systému.

Rozšírením pokrytia monitorovanej oblasti mesta, zavedením 
automatizovaných videoanalytických funkcií mesto dosiahne 3 kľúčové 
benefity kamerového systému:

1.      Rozšírenie prehľadu o dianí v meste

2.      Rýchlejšia identifikácia incidentov

3.      Rýchlejšia reakcia na incidenty

Ve
rej
né 
os
vet
len
ie

Súčasný systém verejného osvetlenia neumožňuje riadiť osvetlenie 
automatizovane na základe vstupov zo senzorov osvetlenia, zisťovať 
automaticky výpadok časti verejného osvetlenia, nastavovať dynamické 
harmonogramy osvetlenia.

Doplnením kľúčových prvkov verejného osvetlenia (rozvádzačov) o smart 
komponenty mesto dosiahne úsporu v spotrebe elektrickej energie, zníži 
náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a zavedie efektívnejšie 
riadenie harmonogramu osvetlenia na základe senzorov.

Ov
zd
ušie

Nie je zavedený monitoring lokálnych environmentálnych ukazovateľov, 
ktorý by sprístupnil  občanom a mestu aktuálne hodnoty vybraných 
parametrov životného prostredia ako objektívnych informácií 
nevyhnutných pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.

Kritická je najmä situácia v oblasti Mliečany, kde sa nachádzajú 
znečisťovatelia ovzdušia a kde už v minulosti bol problém so 
znečistením ovzdušia.

Vybudovaním systému monitorovacích staníc lokálnych environmentálnych 
ukazovateľov, ktoré budú zbierať vybrané údaje a následne ich zasielať do 
centrálneho systému pre ich vyhodnotenie.

Systém umožní monitorovať základné parametre znečistenia ovzdušia a 
meteorologické údaje.



Cieľová skupina projektu:

Cieľová skupina Kvantifikácia cieľovej skupiny

Vedenie mesta, zamestnanci mestského úradu a podriadených organizácií (ďalej ako Mesto) 70 zamestnacov

Občania s trvalým pobytom na území mesta (ďalej ako Občan) 22 800

Podnikatelia so sídlom prevádzky území mesta - všetky právne formy (ďalej ako Podnikateľ) 500

Návštevníci mesta (ďalej ako Návštevník) Cca 50 000 ročne

Súlad navrhovaného projektu s cieľmi relevantných strategických dokumentov:

Projekt je realizovaný v súlade s určenými strategickými dokumentmi nasledovne:

Strategický dokument Popis súladu so strategickým dokumentom

Národná koncepcia informatizácie 
verejnej správy Slovenskej republiky 
(2016)

multikanálový prístup
interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou – zvýšenie kvality, štandardu  
a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov a občanov. Cieľom je dosiahnutie efektívnejšieho 
a priamočiarejšieho poskytovania služieb mesta pre občanov, alebo iné osoby, ktoré realizujú životné 
situácie na území mesta.
integrácia a orchestrácia – podporí zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb pre občanov  
a podnikateľov. Zbierané údaje budú prostredníctvom navrhovaných riešení úplné, dôveryhodné a dostupné.
centrálne spoločné bloky – využitie integračných prepojení pri komunikáciu jednotlivých mestských  
informačných systémov a systémových riešení, externých senzorov do spoločných výstupov k zefektívneniu 
ponúkaných služieb a rozhodnutí mesta občanom a podnikateľom.
riadenie údajov a big data – skvalitnenie rozhodovacieho procesu vo verejnej správe pomocou podpory  
analýzami a reportami, získaných spracovanými získanými údajmi.
otvorené údaje – dosiahnutie otvorenosti pomocou zverejňovania získaných údajov pre fyzické osoby  
a podnikateľov.
kybernetická bezpečnosť – pomocou bezpečnostnej architektúry dosahujeme súlad integrovaných systémov  
s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti.

Strategický dokument pre oblasť rastu 
digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry 
prístupovej siete novej generácie 2014 – 
2020

Súlad predovšetkým s:

investičnou prioritou - služby občanom a podnikateľom.
efektívna verejná správa, najmä v rámci napĺňania špecifických cieľov
využívanie otvorených dát
podpora procesov efektívnej VS
zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám,ako aj ich využívania a kvality.
posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania a elektronickej 
inklúzie.

3. Rozsah
Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.

3.1. Identifikácia aktérov a cieľových skupín

Projekt sa dotýka viacerých aktérov, ktorých väčšina je totožná s cieľovou skupinou projektu. Výsledky projektu budú využívať prostredníctvom informačných 
systémov verejnej správy podľa nasledujúcej tabuľky:

Aktér / Cieľová 
skupina

Rola Kvantifikácia aktérov / 
cieľovej skupiny

Informačný 
systém VS



Občan Občan – fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta 22 800 obyvateľov Webový portál

UPVS

Podnikateľ Právnická osoba so sídlom alebo prevádzkou na území mesta 500 firiem Webový portál

UPVS

Návštevník Občan – fyzická osoba alebo právnická osoba bez trvalého pobytu alebo sídla na území mesta, ktorá 
využíva infraštruktúru alebo služby mesta

Cca 50 000 návštevníkov 
ročne

Webový portál

UPVS

Mesto Samosprávny celok, realizuje procesy v rámci dotknutých agend a oblastí alebo organizácie v pôsobnosti 
mesta

70 zamestnancov Webový portál

UPVS

MIRRI Koordinátor oblasti informatizácie Webový portál

UPVS

Identifikácia životných situácií

Zlepšenie životných podmienok obyvateľov mesta a návštevníkov mesta je primárnou motiváciou predkladaného projektu. Riešenie identifikovaných problémov 
motivovalo samosprávu k navrhnutiu opatrení, ktoré prezentuje táto štúdia uskutočniteľnosti. 
Realizácia jednotlivých modulov projektu sa priaznivo premietne do riešenia nasledovných životných situácií občanov:

Oblasť Časť Aktéri Cieľová skupina Kód životnej situácie

Statická doprava Monitoring parkovania Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

055, 069, 081, 176

Bezpečnosť Kamerový systém Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

175,176,177

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

156

Ovzdušie Monitoring ovzdušia Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

146, 165, 175

4.  

5. Použité skratky a značky
 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie



Mesto Mesto Dunajská Streda ako budúci žiadateľ

MsU Mestský úrad mesta Dunajská Streda

VZN Všeobecne záväzné nariadenie mesta

ŽS Životná situácia

IoT Internet vecí (Internet of Things)

PO Právnická osoba

FO Fyzická osoba

OVM Orgán verejnej moci

DCOM Dátové centrum miest a obcí

IKT Informačno-komunikačné technológie

IS Informačný systém

IS VS Informačný systém verejnej správy

KPI Key Performance Indicator – výkonový ukazovateľ

N/A Nerelevantné

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

NFP Nenávratný finančný príspevok

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

TCO Total Cost of Ownership (TCO) - celkové náklady spojené s vlastníctvom

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

VS Verejná správa

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok



Základné zhrnutie. Max 2400 znakov. 
Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

5.1. Dôvod realizácie, predmet projektu, cieľová skupina a efekty projektu

Projekt sa zameriava na 4 oblasti. Dôvod, prečo bola daná oblasť vybraná, na čo sa konkrétne projekt v danej oblasti zameriava, pre koho je riešenie určené a 
aké sú očakávané efekty projektu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Statická doprava Bezpečnosť Verejné osvetlenie Ovzdušie

Dôv
od 
reali
záci
e 
proj
ektu

V oblasti statickej 
dopravy je problémom 
informovanie vodičov 
o voľných parkovacích 
miestach predovšetkým 
na sídliskách a kontrola 
parkovania.

Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným 
videoanalytickým systémom, rozpoznávanie 
incidentov a priestupkov sa vykonáva priamym 
pozorovaním monitorov pracovníkmi 
dohľadového centra, čo má za následok 
limitované možnosti využitia kamerového 
systému.

Súčasný systém verejného osvetlenia 
neumožňuje riadiť osvetlenie 
automatizovane na základe vstupov zo 
senzorov osvetlenia, zisťovať 
automaticky výpadok časti verejného 
osvetlenia, nastavovať dynamické 
harmonogramy osvetlenia.

Nie je zavedený monitoring lokálnych 
environmentálnych ukazovateľov, ktorý by 
sprístupnil  občanom a mestu aktuálne 
hodnoty vybraných parametrov životného 
prostredia ako objektívnych informácií 
nevyhnutných pre rozhodovaciu, riadiacu a 
kontrolnú oblasť.

Pred
met 
proj
ektu

Monitorovanie 
a evidencia áut 
vstupujúcich 
a parkujúcich na 
vybraných lokalitách 
mesta (2 sídliská)

Vyhodnotenie 
a sprístupnenie 
informácií o parkovaní 
na vybraných lokalitách

Kamerový systém s pokročilou video analytikou Modernizácia rozvádzačov verejného 
osvetlenia smart komponentami 
s napojením na softvér riadenia 
verejného osvetlenia

Systém monitorovacích senzorových staníc 
na monitorovanie znečisťujúcich látok 
v ovzduší s prezentačným softvérom na 
monitorované údaje

Cieľ
ová 
sku
pina
výsl
edk
ov 
proj
ektu

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Návštevník

Mesto

Občan

Návštevník

Mesto

Občan

Podnikateľ

Mesto

Efek
ty 
proj
ektu

Lepšia kontrola 
parkovania na 
vybraných lokalitách

Informácie o stave 
statickej dopravy na 
vybraných lokalitách

Zlepšenie bezpečnosti občanov v meste, 
rozšírenie prehľadu o dianí v meste, rýchlejšia 
identifikácia incidentov, rýchlejšia reakcia na 
incidenty

Úspora elektrickej energie verejného 
osvetlenia

Lepšie nastavenie a implementácia 
svetelných plánov verejného osvetlenia, 
zapínanie osvetlenia podľa svetelných 
podmienok

Jednoduchšia údržba verejného 
osvetlenia

Informácie o aktuálnych parametroch 
znečistenia ovzdušia

Štatistické údaje o znečistení ovzdušia 
v meste

šetky prvky projektu sú planované na realizáciu v katastrálnom území mesta. Interaktívna mapa plánovaných lokalít sa nachádza tu: https://www.google.com
/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing

5.2. Harmonogram projektu

Realizácia projektu je naplánovaná na 2 kalendárne roky, pričom prvý rok je zameraný na výber a implementáciu riešenia a druhý rok je celý vyčlenený na 
pilotnú prevádzku pod dohľadom dodávateľov.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

 1 Príprava verejného obstarávania 3 (09-12/2020)

2 Realizácia verejného obstarávania 4 (01-04/2021)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing


3 Analýza a dizajn 1 (05/2021)

4 Implementácia 3 (06-08/2021)

5 Testovanie 1 (09/2021)

6 Nasadenie 3 (10-12/2021)

7 Pilotná prevádzka 12 (01-12/2022)

8 Projektové riadenie 24 (01/2021-12/2022)

5.3. Rozpočet projektu

Na základe prieskumu trhu a analýze jeho výsledkov, ktoré prebiehali v mesiacoch apríl až jún 2020, bol stanovený odhadovaný rozpočet projektu vo výške 971 
317,- EUR s DPH



6. Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

V meste boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré by mesto chcelo riešiť zavedením moderných technologických riešení. Pre tento projekt boli 
vybrané nasledovné oblasti:

Statická doprava 

V oblasti statickej dopravy je problémom informovanie vodičov o voľných parkovacích miestach predovšetkým na sídliskách a kontrola parkovania. Na 
sídliskách parkujú nákladné vozidlá prípadne vozidlá, ktoré na to nemajú nárok. Tým pádom sa znižuje počet dostupných parkovacích miest pre rezidentov a 
následkom je parkovanie na trávnatých plochách a iných zakázaných miestach.

Bezpečnosť

Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým systémom, rozpoznávanie incidentov a priestupkov sa vykonáva priamym pozorovaním 
monitorov pracovníkmi dohľadového centra, čo má za následok limitované možnosti využitia kamerového systému.

Verejné osvetlenie

V súčasnosti systém verejného osvetlenia neumožňuje riadiť osvetlenie automatizovane na základe vstupov zo senzorov osvetlenia, zisťovať automaticky 
výpadok časti verejného osvetlenia, nastavovať dynamické harmonogramy osvetlenia. Rozvádzače verejného osvetlenia neumožňujú parciálne kontroly 
spotreby podľa jednotlivých vetiev VO. 

Ovzdušie

Ovzdušie v meste Dunajská Streda je ovplyvnené intenzívnou dopravou ako aj priemyselnou činnosťou v okolí mesta. Občania nemajú informácie o 
aktuálnych parametroch znečistenia ovzdušia, taktiež Mestu chýbajú relevantné údaje o  vybraných parametrov životného prostredia ako objektívnych 
informácií nevyhnutných pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.

Ciele:

Cieľom projektu je vybudovať pre Mesto Dunajská Streda inteligentné riešenia využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT 
architektúry - implementovať smart prvky do mesta.

Tento cieľ je S.M.A.R.T - konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný, časovo ohraničený.
Konkrétny – vybudovanie IoT platformy a X modulov využívajúcich overené a dôveryhodné aplikácie tretích strán. Vytvorené budú moduly: Statická doprava, 
Bezpečnosť, Verejné osvetlenie, Ovzdušie.

Merateľný – pre každú oblasť sú určené konkrétne lokality a počty zariadení. Výsledok projektu sa bude porovnávať voči plánovaným počtom.

Dosiahnuteľný – na vybudovanie IoT architektúry budú využité existujúce riešenia na trhu, čím sa aj zrýchli implementácia riešení.

Relevantný – zámer vybudovať SMART reflektuje potreby mesta a identifikované nedostatky v jednotlivých oblastiach.

Časovo ohraničený – realizácia projektu 01/2021 – 12/2022, prevádzka ďalších min. 5 rokov len s údržbou a minimom zásahov.

Okrem vyššie uvedených cieľov mesto chce dosiahnuť:

zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy,
zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy,
zvýšenie rýchlosti prijatia rozhodnutia pre konania,
zoptimalizuje sa vykonávanie podporných činností verejnej správy,
zvýšenie využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík.



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prioritná oblasť Počet prvkov internetu vecí

Manažment statickej dopravy (ďalej ako Statická doprava) 20 lokácií

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (ďalej ako Bezpečnosť)

Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia (ďalej ako Verejné osvetlenie) 51 prvkov

Monitoring lokálnych environmentálnych ukazovateľov (ďalej ako Ovzdušie) 4 staníc

Spolu pre manažment verejných politík  XX prvkov

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7. Popis aktuálneho stavu

7.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7.2. Architektúra

7.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
ohy)(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť príl

Súčasný stav z pohľadu biznis funkcií v jednotlivých oblastiach projektu je nasledujúci:

Oblasť Časť Popis súčasného stavu

Statická 
doprava

Monitori
ng 
parkova
nia

V súčasnosti je riešený výber parkovného na vybraných parkoviskách formou SMS, platenie parkovného kontroluje Mestská polícia.

Bezpečn
osť

Kamero
vý 
systém

Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým systémom, rozpoznávanie incidentov a priestupkov sa vykonáva 
priamym pozorovaním monitorov pracovníkmi dohľadového centra, čo má za následok limitované možnosti využitia kamerového 
systému.

Verejné 
osvetlenie

Verejné 
osvetlen
ie

Súčasný systém verejného osvetlenia je založený na starších typoch rozvádzačov a svietidiel a neumožňuje riadiť osvetlenie 
automatizovane na základe vstupov zo senzorov osvetlenia, zisťovať automaticky výpadok časti verejného osvetlenia, nastavovať 
dynamické harmonogramy osvetlenia.

Ovzdušie Monitori
ng 
ovzdušia

Nie sú inštalované stanice na monitoring ovzdušia s prepojením na centrálny systém zberu údajov. Boli vykonávané jednorázové 
kontroly stavu znečisťujúcich látok v ovzduší a preukázali zvýšenú koncentráciu škodlivín najmä v časti Mliečany.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Oblasť Časť Doplňujúce informácie

Statická doprava Monitoring parkovania Sú vysoké náklady spojené s výberom a kontrolou parkovného.

Bezpečnosť Kamerový systém Počet súčasných lokalít s dohľadom kamerového systému:

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Počet rozvádzačov verejného osvetlenia: 51

Ovzdušie Monitoring ovzdušia Počet senzorových staníc na monitoring ovzdušia: 0

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Vzhľadom na to, že v špecifikovaných oblastiach nemá mesto zavedené smart technológie, nie sú implementované ani informačné systémy, ktoré by mohlo 
využívať pre prevádzku týchto technológií.

Stav aplikačných systémov v meste podľa jednotlivých oblastí je nasledovný:

Oblasť Časť Aktuálny stav informačných systémov

Statická doprava Monitoring parkovania Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný

Bezpečnosť Kamerový systém Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný

Ovzdušie Monitoring ovzdušia Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

V súčasnosti sú v meste v špecifikovaných oblastiach čiastočne využívané technologické komponenty, ktoré je vhodné využiť aj pri realizácii projektu. Jedná 
sa hlavne o prvky kamerového systému.
Stav technologických komponentov v meste podľa jednotlivých oblastí je nasledovný:

Oblasť Časť Popis súčasných komponentov

Statická doprava Monitoring parkovania Platba parkovného cez SMS, mobilná app. pre MsP

Bezpečnosť Kamerový systém Počet statických kamier:

Počet otočných kamier:  

Počet prstencových kamier:

Počet analytických funkcií: 0

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Počet rozvádzačov verejného osvetlenia bez smart komponentov: 51

Ovzdušie Monitoring ovzdušia Komponenty neexistujú

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7.2.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

V meste  je v platnosti zatiaľ aktuálna Bezpečnostná politika  pre komplexnú ochranu IS Mesta Dunajská Streda a v rámci nej aj  bezpečnostný projekt,  ktoré 
sa budú v nadväznosti na prijatý  zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti tento 
rok aktualizovať. Aktuálne sa pracuje na kontrole súladu s uvedenými  zákonmi  a výstupom by mal byť  na základe auditu nový aktualizovaný bezpečnostný 
projekt ISVS, smernice pre informačnú bezpečnosť a riadenie IT aktív, postupy riadenia a používania IT aktív a ich zdokumentovanie,  koncepcie rozvoja IS 
a  klasifikácie informácií kategorizácie sietí a informačných systémov. Z pohľadu zákona o GDPR  má Mesto Dunajská Streda vypracovaný na základe 
kompletného vstupného  auditu požadovanú dokumentáciu a smernice ( 5 smerníc - smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov 
pre zamestnancov, smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre  správcov IS, samotná smernica pre ochranu osobných 
údajov, smernica pre riešenie bezpečnosti incidentov v oblasti ochrany osobných údajov a smernica  na obsluhu a prevádzku kamerového systému 
Mestského úradu v Dunajskej Strede) a dokument analýzy rizik vrátane návrhov opatrení, ktoré sú v platnosti. Taktiež sa pravidelne vykonávajú kontroly ( 
interné i externé) k dodržiavaniu  zákona GDPR na meste.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Mesto disponuje adekvátnym materiálno-technických zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami, ktoré majú náležitú odbornú 
spôsobilosť. Aktuálne mesto prevádzkuje len kamerový systém, ostatné oblasti budúceho projektu nie sú v súčasnosti implementované a preto ani 
prevádzkované. Kamerový systém je prevádzkovaný a podporovaný určenými pracovníkmi MsU, Mestskej polície a externým zmluvným partnerom s určenými 
parametrami služieb.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



8. Alternatívne riešenia

8.1. Alternatíva A – „Názov"

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 800 znakov)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

8.2. Alternatíva B – „Názov"

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 800 znakov)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)



9. Popis budúceho stavu

9.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Potrebné nové legislatívne normy: pre implementáciu fotoradarov s identifikáciou priestupkov z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov 
cestnej premávky je potrebné zaviesť legislatívu umožňujúcu mestám využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti vlastníkov motorových vozidiel. Nakoľko je 
daná legislatíva v príprave a predpokladá sa jej prijatie do konca roka 2020, projekt obsahuje v oblasti dynamickej dopravy aj implementáciu týchto zariadení.

Pre ostatné časti projektu v prípade potreby mesto vydá Všeobecne záväzné nariadenia v zmysle svojich kompetencií.

Zavedenie opatrení zamedzujúcich problémom typu „vendor lock-in“, neprimeraným ekonomickým nákladom na rozšírenie zrealizovaných výstupov 
v budúcnosti, aktualizáciu alebo zmenu softvérovej, resp. technologickej platformy a ďalšie: mesto bude pri príprave verejného obstarávania a pri tvorbe 
zmluvných vzťahov s dodávateľmi prvkov internetu vecí, súvisiacich aplikácií a služieb postupovať tak, aby maximálne možne zabránilo uvedeným typov 
problémov. Medzi aktivity, na ktoré sa mesto v tejto oblasti sústredí, budú:

Možnosti prenosu licenčných práv na mesto a možnosť nakladania s licenciou podľa potrieb mesta
Otvorenosť aplikácií pre správu a budúci rozvoj
Stanovenie finančných limitov pre prevádzku prvkov a súvisiacich služieb
Záručné podmienky
Garancie udržateľnosti a rozvoja

Súlad navrhovaného projektu so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente): XXX

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria 
kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



1.  

9.2. Architektúra

9.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Projekt sa zameriava na 4 oblasti:

Statická doprava - parkovanie

Problematika riešenia statickej dopravy v meste Dunajská Streda zahŕňa niekoľko kľúčových oblastí – monitoring obsadenosti parkovacích miest 
a sprístupnenie tejto informácie vodičom, kontrolu výberu parkovného, zber a vyhodnotenie údajov o statickej doprave za účelom podpory rozhodovania 
a plánovania rozvoja parkovacej infraštruktúry. S pomocou inteligentných kamerových systémov a mobilných aplikácií pre vodičov je možné minimalizovať čas 
strávený hľadaním parkovacích miest. Používateľ si pred cestou alebo v jej priebehu vie on-line skontrolovať vyťaženosť parkoviska na ktoré mieri a v prípade, 
že zistí, že je tam dostatok voľných parkovacích miest, ide takpovediac „na istotu“. Naopak, pokiaľ je voľných parkovacích miest len minimum, vodič zamieri na 
iné voľné parkovisko – aplikácie typicky umožňujú automatické presmerovanie na najbližšie voľné parkovisko. Vodiči teda šetria čas pri hľadaní voľného 
miesta na zaparkovanie, skracujú čas jazdy, čím šetria pohonné hmoty, vytvárajú menej zápch a znižujú množstvo vypustených emisií do ovzdušia.

Základným prvkom riešenia je centralizovaný systém, pomocou ktorého dokáže mesto efektívne spravovať a riadiť statickú dopravu. Centrálny systém tvorí 
platformu, ktorá združuje všetky technológie určené pre manažment parkovania. Mestský parkovací systém zabezpečuje integráciu všetkých využitých smart 
technológií, poskytuje štatistické a analytické dáta, ako aj on-line prehľad o statickej doprave v meste.

V meste Dunajská Streda sa nebude jednať o klasickú správu parkovania na parkoviskách, cieľom je monitoring parkovania vo väčších lokalitách - 2 častiach 
mesta s KBV. Boli analyzované dve alternatívy manažmentu parkovania - A) monitorovanie všetkých možných parkovacích plôch v rámci záujmových lokalít a 
B) monitorovanie vstupov do záujmových lokalít. Vzhľadom na príliš vysoké náklady na vybudovanie alternatívy A) bolo rozhodnuté realizovať alternatívu B) - 
monitorovanie iba vstupných budov do záujmových lokalít. 

Riešenie je založené na kamerovom systéme s rozpoznávaním EČV vozidla, ktorý bude snímať vozidlá pri vstupe a výstupe zo záujmových zón. Vozidlá budú 
zaevidované a bude vyhodnotená doba ich zotrvania v záujmovej zóne. Porovnaním s evidenciou vozidiel rezidentov v záujmových zónach bude možné určiť, 
ktoré vozidlá parkovali v záujmovej zóne neoprávnene. Taktiež systém poskytne prehľad o aktuálnom stave parkujúcich vozidiel v zónach a tým aj počet 
voľných parkovacích miest. 

2. Bezpečnosť

Bezpečnosť na vybraných lokalitách mesta bude zvýšená prostredníctvom monitoringu aktivít obyvateľov na verejných priestranstvách a iných záujmových 
lokalitách využitím kamerového systému a následným vyhodnocovaním kamerových záznamov pokročilými analytickými nástrojmi s možnosťou doplnenia 
ďalších funkcií v budúcnosti.

Vybudovanie centrálneho dohľadového pracoviska

Základom projektu je vybudovanie centrálneho dohľadového pracoviska, do ktorého budú integrované všetky kamery a senzory na území mesta, tak aby 
pracovníci centra mali maximálny prehľad o dianí v meste. Do dohľadového systému budú integrované aj dopravné kamery a budú plniť aj funkcie v rámci 
zvýšenia bezpečnosti mesta. Pracovníci dohľadového centra budú môcť priradiť každej kamere úlohy, ktoré má monitorovať a vyhodnocovať ako trvalo, tak 
i flexibilne podľa potreby. Súčasťou vybudovania dohľadového centra je aj dodávka potrebnej infraštruktúry, hlavne serverov a sieťových prvkov potrebných 
pre analytické úlohy centra.

Automatické upozornenia na incidenty

Systém podľa nastavených úloh bude automaticky vyhodnocovať obraz z kamery a v prípade identifikácie incidentu, okamžite upozorní pracovníkov 
dohľadového centra.

Automatická reakcia na incidenty
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Po upozornení pracovníka môže systém čakať na potvrdenie pracovníkom alebo automaticky spustiť nastavený proces, ako napríklad odoslanie správy spolu 
s detailami na určené mobilné zariadenia mestskej polície, zobrazenie správy na informačných tabuliach mesta alebo pri spolupráci s operátormi aj priamo na 
mobilné telefóny občanov, napríklad v prípade úniku škodlivých látok, bitky či útoku so zbraňou na ulici a podobne. Mesto tak bude mať vysokú flexibilitu 
rýchlej reakcie na množstvo súčasných i budúcich typov incidentov týkajúcich sa bezpečnosti občanov a krízového manažmentu mesta.

3. Verejné osvetlenie

Jednou z vyšších nákladových položiek v rozpočtoch miest sú náklady na osvetlenie a jeho údržbu. Výmenou komponentov pôvodného pouličného osvetlenia 
za moderné smart komponenty dokáže mesto znížiť svoj náklady na elektrinu a prevádzku verejného osvetlenia.

Inteligentné riadenie verejného osvetlenia umožní najmä:

Riadiť intenzitu osvetlenia každej lampy individuálne (bez ohľadu na spôsob ich zapojenia
Rozdeliť osvetlenie do logických skupín (hlavné cesty, rezidenčná zóna, industriálna zóna, centrum, park, …) a pre každú skupinu určiť harmonogram 
intenzity osvetlenia.
Harmonogram môže byť dynamický a brať do úvahy aktuálnu hustotu dopravy, pohyb chodcov, deň v týždni, poveternostné podmienky/údaje zo 
senzorov… alebo ich kombináciu
Vzdialenú diagnostiku lámp: automaticky generuje správy príslušnému technikovi aby mohol urobiť zásah/opravu ešte skôr, ako sa budú obyvatelia 
sťažovať. Diagnostika zahŕňa detekciu výpadkov elektriny, porúch svietidiel, krádež svietidiel alebo krádež elektrickej energie z osvetľovacej sústavy
Integráciu s ďalšími senzormi a nabíjacími stanicami pre elektromobily
Poskytuje podrobné reporty o spotrebe elektriny na osvetlenie

Najspoľahlivejšie a cenovo najvýhodnejšie sa javí riadenie osvetlenia pomocou powerline komunikácie (komunikácia po existujúcom elektrickom vedení). Táto 
komunikácia je stabilnejšia ako rádiová komunikácia a neprispieva k ďalšiemu zvyšovaniu elektromagnetického smogu v meste.

Hlavné komponenty riešenia sú:

Demodulátor - riadiace moduly v jednotlivých lampách
Modulátor - komunikačné jednotky pre powerline v el. rozvádzačoch
Controller - riadiaca jednotka, ktorá autonómne riadi celý systém z el. rozvádzača za pomoci senzorov
Cloudová aplikácia, ktorá umožňuje jednoduché ovládanie a nastavenie systému z tabletu alebo PC

Výhody riešenia

výrazná úspora elektriny - vďaka nej je realizácia inteligentného osvetlenia vždy návratnou investíciou, ktorá počas svojej životnosti splatí svoje náklady 
niekoľkonásobne
zníženie spotreby energie = zníženie uhlíkovej stopy
prehľad, kontrola a dáta z verejného osvetlenia
znížené náklady na údržbu vďaka automatizovanej diagnostike
flexibilita - v prípade plánovaných udalostí alebo aj mimoriadnych situácií je možné nastavenie svetla veľmi jednoducho upraviť
možnosť rozšírenia o ďalšie smart city senzory, prípadne nabíjačky elektromobilov

Na riadenie verejného osvetlenia sa používa aplikácia, ktorá prostredníctvom webového prístupu umožňuje pracovníkovi mesta:

Riadenie intenzity osvetlenia

Spravujte intenzitu osvetlenia v rámci celého mesta, pre skupiny svietidiel resp. pre každé svietidlo jednotlivo.

Správu plánovania

Správa harmonogramov osvetlenia na základe hodín alebo astronomického západu resp. východu slnka.

Kontrolu stavu lámp



Aplikácia automaticky rozpozná a upozorní na poruchu všetkých svietidiel vybavených kontrolnými modulmi. Softvér umožňuje zobrazovanie súradníc 
GPS jednotlivých lámp na mape. V prípade, že nie sú inštalované kontrolné moduly v lampách, systém poskytne informácie o poruche na konkrétnej 
vetve vedenia na základe poklse spotreby el. energie.

Navrhujeme implementáciu smart komponentov do 51 rozvádzačov verejného osvetlenia, aby bolo možné  optimálnejšie riadenie celého verejného osvetlenia 
na základe svetelných senzorov, prípadne iných nastavení parametrov osvetlenia. Systém bude následne pripravený na výmenu svetelných zdrojov v ďalších 
fázach rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Uvedené riešenie prinesie benefity v podobe úspor znížením spotreby elektrickej energie optimálnym využívaním verejného osvetlenia, znížením nákladov na 
údržbu a zvýšeným komfortom obyvateľov mesta pri osvetlení mesta. Prínosom riešenia je aj perspektíva jeho rozvoja výmenou svetelných zdrojov, čo 
prinesie ešte vyššie úspory a pridané hodnoty.   

4. Ovzdušie

Monitoring lokálnych environmentálnych ukazovateľov, predovšetkým ovzdušia, bude realizovaný formou siete monitorovacích zariadení rozmiestnených na 
vybraných lokalitách mesta Dunajská Streda. Systém poskytne informácie o aktuálnych parametroch znečistenia ovzdušia ako aj štatistické údaje o znečistení 
ovzdušia v meste, čo umožní kvalifikované rozhodovanie pri stanovení politík mesta v oblasti ochrany životného prostredia.

Monitorovacie zariadenia budú snímať veličiny:

Prašné častice P5 a P10
Plyny NO2, SO2, CO, O3
Meteorologické údaje – teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra
Úroveň hluku

Všetky dáta z jednotlivých staníc sú automaticky zasielané na centrálny server (centrálnu stanicu) využitím siete. Senzory budú umiestnené na stĺpoch 
verejného osvetlenia, kde bude zabezpečená dátová konektivita a napajánie elektrinou.

Výsledky monitoringu budú zobrazované prostredníctvom webového portálu, kde je každé meracie miesto znázornené na interaktívnej mape a priamo a 
jednoducho pomocou kurzoru myši je možné prehliadať údaje monitorovaných zložiek každej stanice v rámci siete.

K dispozícii sú aj prehľadné grafy, tabuľky, či veterné ružice (v prípade aplikácie meteostaníc).

V meste Dunajská Streda navrhujeme inštalovať 2 stanice na meranie parametrov ovzdušia v lokalitách vedľa hlavnej dopravnej komunikácie a v centre mesta.

Popis navrhovanej funkcionality pre jednotlivé oblasti riešenia je nasledovný:
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2.  
3.  
4.  
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Oblasť Časť Plánované funkcie

Statická 
doprava

Monitor
ing 
parkov
ania

Riešenie bude postavené na kamerovom systéme a na rozpoznávaní obrazu s využitím pokročilých rozpoznávacích algoritmov a 
komplexnou analytikou. Systém poskytne prehľad o aktuálnom stave parkujúcich vozidiel v zónach, ich kategóriu a iné parametre a 
tiež počet voľných parkovacích miest v monitorovaných zónach.

Bezpečn
osť

Kamer
ový 
systém

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analytikou obrazu, zvukov a pod):

Súčasťou projektu je rozšírenie kamerového systému kamerami, ktoré podporujú videoanalytické funkcie a automatizovanými 
funkciami videoanalýzy.

Počet nových lokalít: XX

Plánované videoanalytické funkcie pre bezpečnostné analýzy ako na nových, tak existujúcich lokalitách

Detekcia podozrivého pohybu osôb
Detekcia davu
Zotrvanie v zóne
Detekcia odložených a zmiznutých predmetov
Detekcia parkujúcich vozidiel mimo vyhradených zón
Detekcia nadrozmerného odpadu pri kontajnerových stojiskách
Ďalšie funkcie podľa možností vybranej analytickej platformy

Verejné 
osvetlenie

Verejné
osvetle
nie

V rámci projektu je zámer realizovať modernizáciu existujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia s implementáciou smart 
komponentov s následným napojením rozvádzačov na inteligentný riadiaci systém. Toto riešenie umožní efektívnejšiu a úspornejšiu 
prevádzku verejného osvetlenia.

Ovzdušie Monitor
ing 
ovzdušia

Cieľom projektu je vybudovať systém monitorovacích staníc lokálnych environmentálnych ukazovateľov, ktoré budú zbierať vybrané 
údaje a následne ich zasielať do centrálneho systému pre ich vyhodnotenie.

Senzorová stanica na snímanie lokálnych environmentálnych ukazovateľov. Senzory budú snímať údaje:

-          Prašné častice P2.5 a P10

-          Plyny NO2, SO2, CO, O3

-          Meteorologické údaje – teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra

-          Úroveň hluku

Merania budú vykonávané vzhľadom na producenta znečistenia ovzdušia, závod na recykláciu pneumatík v časti Mliečany.

Mesto sa zaväzuje prijímať rozhodnutia a realizovať svoje politiky na základe dát získaných prostredníctvom prvkov internetu vecí vo všetkých vyššie 
uvedených oblastiach.
Štatút mesta je v prílohe štúdie uskutočniteľnosti v MetaIS.
Mesto aktuálne nemá vypracovaný strategický dokument na implementáciu riešení internetu vecí, je ale v procese prípravy. Predkladaný projekt je však 
v súlade s prioritami mesta a jednotlivé oblasti budú do dokumentu zapracované ako v rámci obsahu projektu, tak i jeho budúceho rozvoja.
Detaily z pohľadu bezpečnosti, ochrany údajov v zmysle GDPR a ďalšie detaily sú opísané v kapitole Bezpečnostná architektúra.
Verejný prístup k získaným výstupným dátam bude zabezpečený nasledovne:

zverejnením výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte vo forme dashboard na webovej stránke mesta
poskytovaním výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte prostredníctvom LED tabúľ vo vybraných lokalitách na území mesta
elektronickou poštou na požiadanie do emailovej schránky žiadateľa alebo do schránky na portáli  do jedného pracovného dňa od slovensko.sk
prijatia žiadosti
zverejňovaním výstupných údajov v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami 
alebo ontológie využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint"

http://slovensko.sk


Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Projekt sa bude realizovať v nasledovných lokalitách:

Oblasť Časť Plánované lokality

Statická doprava Monitoring parkovania Monitorovať sa budú vstupy na 2 sídliská

-          sídlisko Nová Ves

-          sídlisko pri Nám. SNP

Bezpečnosť Kamerový systém Objekty v katastri mesta

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Objekty rozvádzačov verejného osvetlenia sa nachádzajú v katastri mesta

Ovzdušie Monitoring ovzdušia Mliečany

Centrum mesta

Všetky lokality sa nachádzajú v katastrálnom území mesta. Detaily lokalít sú zobrazené na mape smart prvkov mesta, ktorá je dostupná na odkaze: https://ww
w.google.com/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria 
kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14on8EBDZIbg52qevfUFaOjCr10XhLTJN&usp=sharing


9.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Koncept SMART city predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí. Pre tvorbu 
inteligentného mesta je však nevyhnutné zbieranie, zdieľanie a analýza dát o svojom fungovaní, aby sa tak následne mohli vykonávať riešenia, ktoré prispejú k 
zlepšeniam a dlhodobej udržateľnosti v dôležitých oblastiach ako je zmierňovanie zmeny klímy, verejná bezpečnosť, doprava a ďalšie. SMART IoT platforma 
predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou 
infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí. Okamžitý zber, prenos a analýza informácií cirkulujúcich 
v mestskom prostredí umožňuje mestám radikálne zmeniť ich postoj k riadeniu vybraných služieb.
Podpora rozhodovania – hlavným cieľom je umožniť manažérom vyhodnocovať prevádzku ako celku, ako aj prevádzku ich jednotlivých častí. Umožňuje lepšie 
rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a jeho jednotlivých zdrojoch.
Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne a rýchle rozhodnutia manažérov. Na základe 
údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment a prehľad o aktuálnom stave a celkovej dostupnosti monitorovaných systémov. To 
im umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov.
V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhuje implementácia nasledovných aplikačných komponentov a funkcionalít:

Oblasť Časť Informačné systémy

Statická 
doprava

Monitorin
g 
parkovan
ia

Systém na monitoring a kontrolu parkovania – web rozhranie pristupujúce k centrálnej evidencii parkovania včítane evidencie 
parkovacích oprávnení v záujmových zónach mesta.
Mobilná app. pre MsP umožňujúca kontrolu parkujúcich automobilov. Aplikácia bude pristupovať k centrálnej evidencii 
parkovania

Bezpečn
osť

Kamerov
ý systém SW pre zobrazenie a riadenie aktuálneho videostreamu z kamier v dohľadovom centre

SW na správu video záznamov v dátovom úložisku
SW pre identifikáciu nastavených typov incidentov v aktuálnom videostreame alebo v zázname nachádzajúcom sa v dátovom 
úložisku
SW pre zobrazenie identifikovaných incidentov v dohľadovom centre

Verejné 
osvetlenie

Verejné 
osvetlenie SW pre správu verejného osvetlenia - web aplikácia umožňujúca správu svetelných parametrov verejného osvetlenia v súlade s 

údajmi zo svetelných senzorov a celkový monitoring verejného osvetlenia v meste na úroveň rozvádzačov a jednotlivých vetiev 
verejného osvetlenia.

Ovzdušie Monitorin
g 
ovzdušia

SW na evidenciu a prezentáciu monitorovaných veličín z jednotlivých senzorových staníc.
Prepojenie zobrazenia vybraných údajov z monitoringu lokálnych environmentálnych ukazovateľov pre verejnosť na web 
stránke mesta

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



9.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Technologická architektúra spočíva v HW komponentoch inštalovaných v meste v rámci realizácie jednoltivých oblastí projektu.
Súčasťou technologického SMART riešenia pre väčšinu oblastí nebude využitie cloudových služieb „platforma ako služba“ (PaaS) a „infraštruktúra ako služba“ 
(IaaS) podľa katalógu cloudových služieb. Dáta budú ukladané na výkonný server s dátovým úložiskom, ktorý je súčasťou budovanej IoT architektúry. Niektoré 
oblasti si však môžu vyžadovať využitie cloudových služieb dodávateľov riešenia. 
Špecifikácia technologických komponentov podľa oblastí projektu:

Oblasť Časť Technologické komponenty

Statická doprava Monitoring parkovania
Kamery na vstupe na sídlisko bude detekovať vstupujúce auto až na úroveň EČV
Komunikačné moduly
Server na spracovanie údajov

Bezpečnosť Kamerový systém
Statické kamery
Otočné kamery
Prstencové kamery
Komunikačné moduly pre kamery
Komunikačný modul na strane dohľadového centra
Dátové úložisko
Zobrazovacie monitory na stene
Zobrazovacie monitory na stole obsluhy s pracovnou stanicou
Klávesnice s joystickom
Server na spracovanie analytických funkcií

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie
Smart komponenty v rozvádzačoch verejného osvetlenia:
Modulátor - komunikačné jednotky pre powerline v el. rozvádzačoch
Controller - riadiaca jednotka, ktorá autonómne riadi celý systém z el. rozvádzača za pomoci senzorov
Svetelné senzory

Ovzdušie Monitoring ovzdušia
Senzorová stanica na snímanie lokálnych environmentálnych ukazovateľov.

Priestor pre sumárny obrázok  – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint": ArchiMate štandardný viewpoint

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



9.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Indikatívny harmonogram projektu:

ID Aktivita Dĺžka 
trvania (v 
mesiacoch)

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

 1 Príprava 
verejného 
obstarávania

3 (09-12/2020)

2 Realizácia 
verejného 
obstarávania

4 (01-04/2021) x x x x

3 Analýza 
a dizajn

1 (05/2021) x

4 Implementácia 3 (06-08/2021) x x x

5 Testovanie 1 (09/2021) x

6 Nasadenie 3 (10-12/2021) x x x

7 Pilotná 
prevádzka a 
zapracovanie 
pripomienok

12 (01-12/2022) x x x x x x x x x

8 Projektové 
riadenie

24 (01/2021-12
/2022)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Harmonogram je naplánovaný tak, aby sa celý rok 2022 využil na pilotnú prevádzku s dohľadom dodávateľov. Tomu sú prispôsobené jednotlivé plánované etapy projektu.

Najprv bude vykonaná podrobnejšia analýza užívateľských požiadaviek, ktorá doplní detaily k požiadavkám obsiahnutým v tejto štúdii. Na ich základe bude spracované zadanie pre verejné obstarávania tak, aby do konca roka 2020 boli pripravené podklady. 
Harmonogram predpokladá uzavretie hodnotenia ŽoNFP do konca roka 2020, aby od januára 2021 mohlo byť zahájené verejné obstarávania. Predpokladané trvanie verejného obstarávania je 4 mesiace, čo je možné dosiahnuť práve detailnou prípravou zadania do 
konca roka 2020 a viacerými zložkami procesu, ako je napríklad informačný deň pre všetkých účastníkov obstarávania. 

Po uzavretí zmluvy bude dodávateľ mať k dispozícii jeden mesiac na dodatočnú analýzu požiadaviek a detailný dizajn riešenia. Následne je plánované obdobie 3 mesiacov na implementáciu. Vzľadom na to, že všetky komponenty a systémy obsiahnuté v tejto štúdii sú 
bežne dostupné tovary a služby na trhu, je plánované obdobie na implementáciu reálne dosiahnuteľné. Jediná oblasť, ktorá bude podliehať úprave na mieru, je manažérsky informačný systém mesta. Ale vzhľadom na to, že tiež bude rozvíjať už existujúce riešenia a 
prispôsobenie bude zamerané na prepojenia a výstupy, je možné kalkulovať s rovnakou dĺžkou trvania. Do implementovaných systémov bude migrovaná len limitovaná časť súčasných dát.

Po skončení implementácie je plánovaný jeden mesiac na testovanie pred nasadením a následne 3 mesiace na samotné nasadenie jednotlivých riešení do praxe. Súčasťou nasadenia sú školenia a akceptačné procesy.

Rok 2022 je určený na pilotnú prevádzku a umožní tak mestu celý jeden finančný rok používať implementované systémy v úzkej spolupráci s dodávateľmi, aby sa zabezpečila požadovaná kvalita, prenos znalostí na pracovníkov mesta a optimálne využitie získaných 
údajov.

Pre napĺňanie plánovaných prínosov bude kladený dôraz na dodržanie nastaveného harmonogramu a implementovanie všetkých uvedených výstupov pri neustálom dohľade zainteresovaných osôb.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



9.2.5. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Bezpečnosť z pohľadu biznis vrstvy:

Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a s ním súvisiaca vyhláška č. 
78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek 
prevádzkovateľa systému.

Po implementácií opatrení bude IS vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhované riešenie neobsahuje zverejňovanie osobných údajov.

Pre riešenie bezpečnosti v rámci navrhovaného projektu bude spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného 
projektu. 

Bezpečnosť z pohľadu aplikácií:

Dostupnosť dát a systému bude zaistená na úrovni SLA poskytovateľom služby, alebo pravidelným zálohovaním a možnosťou obnovenia dát. Konkrétny popis 
prevádzky a riešenia katastrofických scenárov vznikne počas samotného projektu.

Bezpečnosť z pohľadu technológie:

Jednotlivé komponenty projektu budú pripájané prostredníctvom dedikovanej prenosovej infraštruktúry, v prípade komunikácie so SaaS riešením dodávateľa 
podporou VPN. 

Ovládanie a manažment riešení bude formou zabezpečeného prístupu. Všetky aktivity v platforme budú auditované a auditné logy budú prístupné na kontrolu.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



9.3. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Mesto disponuje adekvátnym materiálno-technických zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami, ktoré po realizácii školení budú mať 
náležitú odbornú spôsobilosť pre implementáciu a prevádzku projektu. Zároveň mesto uzavrie servisné a licenčné maintenance zmluvy s jednotlivými 
dodávateľmi riešení tak, aby bola zabezpečená plná podpora nasadených riešení a určené parametre pre podporu dodávateľmi. 

Na implementácii a prevádzke projektu sa budú personálne podieľať určení pracovníci:

MsÚ
Mestskej polície Dunajská Streda

Po ukončení projektu zabezpečí mesto pokračovanie naplnenie technických a personálnych potrieb, resp. kapacity nevyhnutné pre prevádzkovanie výstupov 
projektu počas celej životnosti projektu a to minimálne počas 5-ročného obdobia udržateľnosti projektu z rozpočtových zdrojov žiadateľa. Mesto zároveň 
deklaruje, že podpora prevádzky systémov vybudovaných projektom bude aspoň vo výške 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov 
projektu rozpočtovaných ako vlastné zdroje. Náklady na 8 rokov prevádzky po ukončení projektu podľa TCO sú vyčíslené na celkovú výšku XX,- EUR s DPH.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



9.4. Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
 (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) =
Rok návratu investície (PBP) =

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.
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